

Til Andelseiere

Kunngjøring nr 4/12

Fremdriftsplan rehabilitering nordvegger

Ca arbeidstid pr rekke er 14 dager.

Det tas forbehold om datoer pga av eventuelle tilleggsarbeider som kan dukke opp underveis.

Forsinkelser vil bli varslet til de berørte beboere direkte.

Mandag 21.05.12: Oppstart Rådhusveien 23 og 21

Mandag 04.06.12: Oppstart Rådhusveien 19 og 17

Mandag 18.06.12: Oppstart Rådhusveien 15 og 13

Mandag 30.07.12: Oppstart Rådhusveien 11

Mandag 30.07.12: Oppstart Ringveien 21

Mandag 13.08.12: Oppstart Ringveien 19 og 17

Mandag 27.08.12: Oppstart Ringveien 15 og 13

Snekkeren setter ut 2 containere ved garasjene i nord. Når arbeidene på rekkehusene i syd påbegynnes vil containerne bli flyttet.

Disse er KUN beregnet for håndverkerne.

Arbeidene starter med at overbygg innganger tas ned, og vinduer tas ut. Nye vinduer settes inn umiddelbart.

Håndverker trenger ikke tilgang til leilighet ifb med dette. Arbeidet vil utløse minimalt med støv.

NB! Ta ned bilder og lignende fra vegger mot nord før arbeidene starter.

Innvendig listing avtales etter hvert direkte med snekker.

Øvrige spørsmål vedr rehab.arbeidene rettes til Geir Jansen, tlf 994 96 445

Rehabiliteringsarbeidene vil bli kontrollert av Ullensaker kommune/Kulturetaten v/Ola Fjellheim.

NB! Vedlagt ligger skjema som hver andelseier må fylle ut og levere Geir Jansen, Ringveien 21B. Frist 04.05.12.

Hilsen
Styret